

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Соленовская средняя общеобразовательная школа им. В.А.Казначеева»
Яшалтинского района Республики Калмыкия



359021, Республика Калмыкия,
Яшалтинский район,
с. Соленое, ул. Ленина
тел.: 8(84745) 94-4-06
e-mail: solenovskaya.shkola@mail.ru

Приказ № 82/1

от 12.11.2021г

«Об утверждении плана введения
ФГОС-2021 в МКОУ «Соленовская
СОШ им. В. А. Казначеева»»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в МКОУ «Соленовская СОШ им. В. А. Казначеева»

приказываю:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МКОУ «Соленовская СОШ им. В. А. Казначеева» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Секретарю учебной части Нестеренко Т. С. в срок до 08.10.2021 ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МКОУ «Соленовская СОШ им. В. А. Казначеева», разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МКОУ «Соленовская СОШ им. В. А. Казначеева» в разделе «ФГОС-2021».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Бабенко М. Д.

Директор:



Чернецова О.М.

С приказом ознакомлены:

Алейникова И.В.

Баденова Д.А.

Данильченко О.А.

Завезен В.Н.

Зубченко С.А.

Иваненко Н.А.

Иваненко Р.В.

Котова Г.А.



Бабенко М.Д.

Яковенко А.С.

Михеенко А.А.

Нестеренко Г.Ф.

Полтавская Л.В.

Рогож Е.А.

Рыбалко Е.В.

Рыбалко В.Ю.

Скиданова Н.Н.

Приложение
к приказу МКОУ «Соленовская
СОШ им. В. А. Казначеева»
№ 82/1 от 12.11.2021г

**План введения ФГОС–2021 в
МКОУ «Соленовская СОШ им. В. А. Казначеева»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы с повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС-2021	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.

обучающихся			
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Комплектование УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022 – 2027 годов	Зам. директора по УВР, библиотекарь школы	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, формирования заявки

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий

Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 22.11.2021	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 22.11.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	До 22.11.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Письменные согласия

Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021	До 29.19.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененны ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО

основании аналитической справки о результатах реализации программы			
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МКОУ «Соленовская СОШ им. В. А. Казначеева» в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь–декабрь 2021 года	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Информирование	Ежеквартально в	Ответственный за	Информация на